

DEMANDE DE CRÉDIT D'OUVRAGE

Séance du Conseil général du 24 mai 2023

Objet :


Réalisation de conduites de transport EP, secteur Rue de Planchy et Route du Briez

Demande de crédit d'ouvrage de CHF 900'000.00



Descriptif de la demande :

Dans le cadre du renforcement de notre réseau communal d'eau potable et pour améliorer notre défense incendie dans la zone d'activité de la Rue de Planchy, nous souhaitons profiter des travaux de déplacement de la conduite de l'AVGG pour créer une nouvelle conduite de transport d'eau potable. Celle-ci se raccordera au réseau communal depuis l'intersection de la Rue de Planchy et de la Rue du Russon pour aller jusqu'à la Route du Briez. A la Route du Briez, la conduite d'eau sera reliée à la chambre de liaison existante de l'AVGG/Romont. Pour remplacer la conduite en éternit-ciment qui relie le Margy aux habitations du Briez, nous souhaitons réaliser une nouvelle conduite le long de la Route du Briez.



Ce projet répond aux mesures 9, 11 et 12 de notre PIEP. Voir le plan ci-dessus et les mesures en question :

Mesure 9 : conduites en éternit-ciment entre les quartiers du Margy et du Briez à remplacer, car elle est ancienne et elle a subi de nombreuses ruptures.

Mesure 11 : réalisation d'une conduite de bouclage de la zone industrielle de Planchy, soit le long de la voie TPF, soit le long de la Rue de Planchy.

Mesure 12 : liaison avec l'AVGG dans chambre existante permettant d'être approvisionné en eau de secours ou de revendre notre surplus d'eau potable.

La réalisation de la partie Rue de Planchy de ce projet est dépendante du déplacement de la conduite de l'AVGG (en vert sur le schéma) ainsi que de l'enfouissement de la ligne à haute tension du secteur. Le déplacement de la conduite de l'AVGG est sous la responsabilité de l'entreprise Ribi SA comme pour le projet communal.

Nous avons prévu de réaliser les travaux en deux phases :

- 1^{ère} phase : le long de la Rue de Planchy en commun avec le Groupe e et l'AVGG/Romont
- 2^{ème} phase : le long de la Route du Briez avec les passages sous l'autoroute et sous la voie TPF

En collaboration avec toutes les autres entreprises concernées, les travaux de la 1^{ère} phase devraient débuter à la fin du mois d'août et durer environ 3 mois. La Rue de Planchy restera toujours ouverte durant ces travaux concernant les conduites d'eau.

La réalisation de la deuxième phase n'est pas encore planifiée. Nous analysons encore l'intégration au projet d'une demande privée de conduite de petit lait.

Réalisation de conduites de transport EP, secteur Rue de Planchy et Route du Briez

- Le crédit d'ouvrage englobe toute la réalisation du projet.
- Planning prévu 1^{ère} phase : septembre à novembre 2023
- Planning estimé 2^{ème} phase : hivers 2023-24

Le Conseil communal sollicite l'autorisation du Conseil général pour un crédit d'ouvrage de CHF 900'000.00.

Financement :

Par emprunt ou par liquidités : CHF 900'000.00

Frais financiers :

Intérêts estimatifs totaux : CHF 18'000.00

Intérêts estimatifs eau 2 % : CHF 18'000.00

Amortissements totaux : CHF 11'250.00

Amortissement eau 1.25 % : CHF 11'250.00

Charges annuelles : CHF 29'250.00